Integrantes:	
André Macedo	
Eduardo Ramos	
Heitor Calestini	
Lucas Silva	

Cronograma e EAP do Projeto do Grupo 2 (Feira Delivery)

Cronograma (em atividades por semestres)

	2/2019	1/2020	2/2020	1/2021
Análise de Negócio	X	X		
Layout		Х	Х	
Desenvolvimento		Х	Х	Х
Testes			Х	Х
Funcionamento				Х

EAP (com atividades em maior detalhamento)

